# Plan de acción: Módulo de seguimiento de incidencias

**Cliente:** Cliente de demostración (ficticio)

**Fecha:** 2026-10-21

**Duración de referencia:** 20 días laborables / 4 semanas

**Equipo considerado:** 1 persona(s)

## 1. Objetivo

Organizar la ejecución de Módulo de seguimiento de incidencias en fases verificables, con responsables, dependencias y criterios de cierre acordados antes de comprometer fechas definitivas.

## 2. Cronograma de trabajo

| Fase | Asignación | Esfuerzo (h) | Días laborables | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1: Análisis y arquitectura | 15% | 15.92 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |
| Fase 2: Desarrollo e integración | 55% | 58.39 | 11 | 2026-11-05 | 2026-11-19 |
| Fase 3: Pruebas, ajustes y QA | 20% | 21.23 | 4 | 2026-11-20 | 2026-11-25 |
| Fase 4: Despliegue y entrega | 10% | 10.62 | 2 | 2026-11-26 | 2026-11-27 |

## 3. Acciones y responsables

| Acción | Responsable sugerido | Prioridad | Evidencia de cierre |
|---|---|---|---|
| Aprobar alcance y criterios de aceptación | Responsable de negocio | P0 | Alcance aprobado |
| Confirmar ambiente, accesos y modelo de roles | Cliente + líder técnico | P0 | Checklist validado |
| Revisar versión candidata y pruebas | QA + usuario clave | P1 | Pruebas aceptadas |
| Aprobar despliegue y rollback | Operaciones | P1 | Checklist de liberación cerrado |

## 4. Dependencias y prerrequisitos

- Disponibilidad de usuario clave.
- Acceso al entorno de pruebas.

## 5. Decisiones pendientes

- Confirmar prioridad de los estados de incidencia.

- Confirmar permisos de cierre y reasignación.

## 6. Criterios de éxito

- Todos los criterios de aceptación aprobados.
- Sin defectos críticos abiertos al momento de liberación.
- Documentación mínima de operación y rollback entregada.
- Aceptación formal registrada por el responsable designado.

## 7. Cadencia de seguimiento

- Reunión semanal de estado con avance, próximos hitos, riesgos y decisiones bloqueantes.
- Actualizar estimación y fechas cuando cambien alcance, capacidad o dependencias.
- Mantener un registro de decisiones y cambios aprobados.

**Nota de calendario:** las fechas son preliminares; el cálculo considera lunes a viernes y no descuenta feriados ni ausencias.